
	附件
	
	
	
	
	

	始兴县推广LED照明工作任务和分工表

	一级任务
	二级任务
	三级任务
	牵头单位
	实施单位
	完成时限

	1.加强领导、制定方案        
	1.1.加强组织领导
	1.1.1.成立县推广LED照明工作领导小组
	县科技局
	县推广LED照明工作领导小组各成员单位
	2012年8月底

	
	
	1.1.2.县政府与各乡镇政府签订推广使用LED照明产品的责任书
	县府办
	各乡镇政府
	2012年8月底

	
	
	1.1.2.参照县的做法，成立乡镇推广LED照明工作领导小组
	各乡镇
	各乡镇、各单位
	2012年8月底

	
	1.2.按照《印发韶关市推广应用LED照明产品工作总体方案的通知》（韶府[2012]57号）的要求和总体方案的任务、分工和要求，制定具体实施方案。
	1.2.1.制订始兴县推广使用LED照明工作总体方案
	县科技局
	县推广LED照明工作领导小组各成员单位
	2012年8月底

	
	
	1.2.2.按照《印发始兴县推广应用LED照明产品

工作总体方案的通知》的要求和总体方案的任务、分工，制订本单位具体实施方案
	县直各机关、国有企事业单位
	县直各机关、国有企事业单位
	2012年8月底

	
	
	1.2.3.制订全县城市道路照明、广场照明、景观照明等LED照明产品的推广使用方案、具体工作计划并组织实施
	县住建局
	县住建局
	2012年8月底

	
	
	1.2.4.组织县属各中小学、学前教育、职业教育、成人教育等单位制订具体实施方案
	县教育局
	县属各幼儿园、中小学校
	2012年8月底

	
	
	1.2.5.组织县属各医疗机构制订具体实施方案
	县卫生局
	县属各医疗机构
	2012年8月底

	
	
	1.2.6.组织制订各文化娱乐场所的具体实施方案
	县文广新局
	县属各文化娱乐场所
	2012年8月底

	
	
	1.2.7.组织制订群众体育活动场所具体实施方案
	县体育局
	县属各体育活动场所
	2012年8月底

	
	
	1.2.8.组织制订所辖高速公路及国、省道隧道和地方公路的具体实施方案
	县交通运输局、公路局
	县交通运输局、公路局
	2012年8月底

	2.签订合同、组织实施
	2.1.招标。
	2.1.1.各实施单位作为业主，依据各自实施方案的目标、计划进度，通过招标确定节能服务公司、监理机构
	县直各机关、国有企事业单位
	县直各机关、国有企事业单位
	2012年9月底

	
	2.2.签订合同。
	2.2.1.各业主单位与中标的节能服务公司、监理机构签订合同
	各业主单位
	县直各机关、国有企事业单位
	2012年10月底

	
	2.3.组织实施。各业主单位按照实施方案各组织节能服务公司根据合同进度开展工程方案设计、LED照明改造、跟踪服务
	2.3.1. 县行政大楼及其附属公共区域的LED照明改造
	县机关事务局
	区域内所有单位
	2013年底

	
	
	2.3.2.县区道路照明、广场照明、景观照明等的LED照明改造
	县住建局
	县住建局
	2014年底

	
	
	2.3.3.其他县直机关、国有企事业单位、公办公共场所及所属公共区域的LED照明改造
	其他各县直机关、国有企事业单位
	其他县直各机关、国有企事业单位
	2014年底

	
	
	2.3.4.县属各文化娱乐场所
	县文广新局
	县文广新局
	2014年底

	
	
	2.3.5.县属各群众体育活动场所
	县体育局
	县体育局
	2014年底

	
	2.4.政策保障
	2.4.1.落实节能减排相关财税优惠
	县财政局
	县国税局、地税局、经信局
	2012年9月1日起

	
	
	2.4.2.将LED照明产品作为财政投资建设项目立项审批的前置条件
	县发改局
	县发改局
	2012年9月1日起

	
	
	2.4.3.把LED照明纳入财政性投资项目的可行性评估（论证）、工程概算审核、预（结）算审查、项目财务效益评估等的工作内容
	县财政局
	县财政局
	2012年9月1日起

	
	
	2.4.4.在政府投资建设项目中使用LED照明产品
	县住建局
	县住建局
	2012年9月1日起

	
	
	2.4.5.组织开展各种形式宣传活动，提高全社会对LED照明产品的认知度和关注度
	县委宣传部
	县科技局、城管大队、文广新局、广播电视台
	2012年9月起
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